

ÚČTOVÁNÍ PROJEKTŮ


VÝHODY

- **Kontrola nad náklady projektu a jejich vykazováním.** Rychlá analýza finanční výkonnosti interních a externích projektů. Porovnání spotřebovaných zdrojů a získaných příjmů pro každý rozpočet projektu v reálném čase.
- **Sledování ziskovosti s přiznáním výnosů.** Funkce přiznání výnosů a sledování nedokončené výroby umožňují řízení ziskovosti v průběhu projektu. Je například možné uvolnit výnosy z faktury v závislosti na tom, kdy byla práce dokončena, a použít časové rozlišení v průběhu období hlavní knihy, například pro čas a materiály.
- **Správa nákladů a plánování s použitím hierarchií projektů.** Možnost rozdělení dat projektu na menší součásti pro potřeby sledování nákladů a zdrojů pomáhá lépe porozumět projektům a vyhodnocovat je. Funkce aplikace Microsoft® Office Project 2007 pro plánování a řízení zdokonalují správu zdrojů v projektech bez ohledu na jejich rozsah.
- **Efektivní definování a správa nabídek projektu.** Součástí definování nabídek projektu je identifikace úkolů a stanovení vytížení kapacit. Můžete plánovat úkoly pro skupiny pracovních středisek, spravovat rozpočty a sledovat stav s ohledem na předvídání a eliminaci možných zpoždění.

Účtování projektů v Microsoft Dynamics AX 2009

Poskytněte svým zaměstnancům nástroje pro zjednodušení řízení projektů, které jim pomohou dokončovat projekty včas a s dodržáním rozpočtu. Modul Účtování projektů řešení Microsoft Dynamics™ AX 2009 přináší funkce pro zjednodušení řízení projektů, poskytování úplného přehledu o financích a integraci s procesy dodavatelského řetězce a řízení financí v reálném čase.

Přístup k důležitým informacím a úkolům spojeným s řízením projektu na základě rolí umožňuje zaměstnancům snadno uspořádat priority úkolů, rychle a náležitě řešit případné problémy a vést projekty k plánovaným cílům. Výkonné funkce analytických nástrojů přináší v reálném čase přehled o všech fázích projektu, od plánování rozsahu a rozpočtu přes realizaci po dodání.



Řádek nákladů	Celkové náklady rozpočtu	Skutečné náklady	Povržené náklady	Odhylka
Hodina - množství	2.800,00	2.368,00	0,00	432,00
Hodina - cenový přeměr	47,97	48,05	0,00	-0,08
AV technika	33.652,52	29.060,84	5.170,82	579,14
Extra hodiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra položky	725,45	705,11	23,71	-4,37
Výdaje	28.000,00	19.141,00	0,00	8.859,00
Instalace	134.321,80	113.795,60	0,00	20.526,20
Celkem	196.699,77	162.694,55	5.194,53	28.810,69

Přehled pro kontrolu nákladů projektu

Centralizovaná data projektu zpřístupňují informace v rámci celé organizace. Náklady jsou tak stále aktuální, což pomáhá při rychlém vystavování faktur. Obousměrná integrace s produktem Microsoft Office Project Server 2007 rozšiřuje možnosti řízení projektu a jeho zdrojů. K dispozici jsou veškerá data o projektu, aktivitách a úkolech, která potřebujete pro tvorbu analýz a výkazů, podporu řízení, efektivní spolupráci s projektovými týmy, rychlejší uvedení výrobku na trh a zdokonalení výsledků.

Přehled vlastností

BUSINESS ESSENTIALS	Centra rolí	<ul style="list-style-type: none"> Vedoucí projektu. Člen projektového týmu.
	Hierarchie projektů	<ul style="list-style-type: none"> Vytváření vlastní hierarchické struktury rozdělení prací zdokonalené o vlastní pracovní postupy a přístup k informacím a úkolům na základě rolí.
ADVANCED MANAGEMENT	Řízení projektu	<ul style="list-style-type: none"> Sumarizace skutečných nákladů, potvrzených nákladů a zbývajících rozpočtu pro zjištění očekávaných celkových nákladů a jejich porovnání s původním rozpočtem. Hodnocení míry využití porovnáním skutečných a rozpočtových hodin na základě efektivity a fakturovatelných sazeb. Porovnání skutečného a rozpočtového cashflow. Porovnání stavu fakturovaných a fakturovatelných transakcí projektu nebo smlouvy; srovnání s nabídkou projektu.
	Správa výdajů	<ul style="list-style-type: none"> Účtování cestovních výdajů proti určitým projektům v modulu Řízení výdajů řešení Microsoft Dynamics AX.
	Zjednodušená fakturace	<ul style="list-style-type: none"> Možnost úpravy transakcí před vystavením konečné faktury. Vytváření a úpravy návrhů faktur s ohledem na hodiny, výdaje, položky, prodejní objednávky, poplatky, předplatné, zálohové platby, srážky z plateb nebo milníky.
	Role podnikového portálu	<ul style="list-style-type: none"> Rychlý přístup k základním nástrojům pro řízení projektů s použitím role vedoucího projektu, která je k dispozici v modulu Podnikový portál řešení Microsoft Dynamics AX, s možností zadávání hodin prostřednictvím Internetu nebo aplikace Microsoft Office Outlook®.
	Standardní a ad-hoc sestavy	<ul style="list-style-type: none"> Použití předdefinovaných datových krychlí OLAP pro rychlé multidimenzionální analýzy. Přístup k standardním výkazům zisků a ztrát, vynaložených nákladů, rozdělení mezd, faktur na účet, skutečných a rozpočtových nákladů a cashflow. Rychlý export dat do zobrazení kontingenční tabulky v důvěrně známém prostředí aplikace Microsoft Office Excel®.
ADVANCED MANAGEMENT ENTERPRISE	Projekty více typů	<ul style="list-style-type: none"> Kombinace všech typů projektů v jednom stromu projektu, včetně času a materiálu, pevné ceny a interních projektů typu investice, nákladů a časových projektů.
	Přiznání výnosů a nedokončené práce	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelné párování nákladů a výnosů ve stejném období hlavní knihy. Časové rozlišení výnosů nebo aktivace nákladů na čas a materiál za účelem rozpoznání hrubé marže k datu vzniku nákladů nebo k datu fakturace. Účtování a časové rozlišení výnosů u pevné ceny podle procenta dokončení nebo dokončené smlouvy. Zpracování nedokončené práce u investičních projektů v průběhu projektu před konečnou eliminací hodnoty nedokončené práce u dlouhodobého majetku při dokončení.
	Dodavatelský řetězec projektu	<ul style="list-style-type: none"> Včasný přehled o výrobě související s projektem; rozpoznání skutečných nákladů s cílem vyvarovat se možných překročení nákladů v průběhu výroby nebo při jejím dokončení. Sledování nákupních objednávek projektu, nákupních požadavků projektu a požadavků na nabídky projektu za účelem řízení nákladů a identifikace jejich možných překročení. Vytváření nabídek a prodejních objednávek projektu se správnou cenou pro zákazníky.
	Integrace s produktem Microsoft Office Project Server 2007	<ul style="list-style-type: none"> Využití hladké obousměrné integrace s produktem Office Project Server 2007 u projektů, aktivit a úkolů. Použití výkonných nástrojů pro plánování a sledování za účelem efektivního přidělování zdrojů.

Funkce jsou uspořádány podle licenční varianty Business Ready Licensing. Skutečné varianty se v době licencování mohou lišit.

Další informace o modulu Účtování projektu řešení Microsoft Dynamics AX naleznete na adrese www.microsoft.com/dynamics/ax, www.microsoft.com/cze/dynamics/ax

Tento dokument je určen pouze k informačním účelům.

SPOLÉČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ, NEVYJÁDRĚNÉ ANI STATUTÁRNÍ ZÁRUKY OHLEDNĚ INFORMACÍ V TOMTO DOKUMENTU. 10/2008